



GEOPARQUE
VOLCÁN TUNGURAHUA

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL GEOPARQUE VOLCÁN TUNGURAHUA

HOJA DE RUTA

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1			
Mapeo de actores	Lunes 14 de abril de 2025 14:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT Manuel Chauvin Manuel Rosero Estalin Lara (Consejo Planificación)
Entrega de Invitaciones	Jueves 17 de abril del 2025	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)
Consulta Ciudadana	Jueves 24 de abril del 2025 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Manuel Chauvin Manuel Rosero Estalin Lara (Consejo Planificación)
Entrega de temas al Consortio	Jueves 24 de abril de 2025 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Manuel Chauvin Manuel Rosero Estalin Lara (Consejo Planificación)
FASE 2			

 Baños de Agua Santa - Ecuador
Diego Jara entre Velasco Ibarra y Rafael Vieira

 gvot.2021@gmail.com

 099 817 3127 - 096 232 0101



GEOPARQUE
VOLCÁN TUNGURAHUA

Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	14 de mayo de 2025 09:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT Manuel Chauvin Manuel Rosero Estalin Lara (Consejo Planificación)
Elaboracion del informe preliminar	22 de mayo del 2025		Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT
FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	16 de junio de 2025 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Manuel Chauvin Manuel Rosero Estalin Lara (Consejo Planificación)
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Miércoles 25 junio de 2025 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Manuel Chauvin Manuel Rosero Estalin Lara (Consejo Planificación)
Participación en la deliberación pública	Jueves 10 de julio de 2025 09:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Presidente del Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua
FASE 4			
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	Miércoles 16 de julio de 2025 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán	Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT

📍 Baños de Agua Santa - Ecuador
Diego Jara entre Velasco Ibarra y Rafael Vieira

✉️ gvot.2021@gmail.com

☎️ 099 817 3127 - 096 232 0101



GEOPARQUE
VOLCÁN TUNGURAHUA

		Tungurahua (CGVT)	
Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS, (página web)	04 de agosto de 2025	Consorcio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT

NOTA: Previo al desarrollo de la Consulta Ciudadana, el Consorcio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua se compromete en entregar copias de: ACTA P.P 2024, PAC, POA. Fecha de entrega el (lunes, martes), etc. 22 de abril de 2025.



Marlon Guevara
Presidente CGVT



Manuel Chauvin
Consejo de Planificación



Manuel Rosero
Consejo de Planificación



Estalin Lara
Consejo de Planificación