



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL GEOPARQUE VOLCÁN TUNGURAHUA HOJA DE RUTA

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1			
Mapeo de actores	Viernes 20 de marzo de 2026 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Myriam Piray Coordinadora CGVT
Consulta Ciudadana	Lunes 30 de marzo del 2026 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Juan Moscoso Patricia González Cristhian Zúñiga (Comité Técnico)
Entrega de temas al Consortio	Lunes 30 de marzo del 2026 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Juan Moscoso Patricia González Cristhian Zúñiga (Comité Técnico)
FASE 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	06 de abril del 2026 09:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT Juan Moscoso Patricia González Cristhian Zúñiga (Comité Técnico)
Elaboración del informe preliminar	20 de abril del 2026		Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT
FASE 3			





Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	08 de mayo del 2026 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Juan Moscoso Patricia González Cristhian Zúñiga (Comité Técnico)
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Viernes 08 de mayo del 2026 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Juan Moscoso Patricia González Cristhian Zúñiga (Comité Técnico)
Participación en la deliberación pública	Hasta el 31 de mayo del 2026	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Presidente del Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua
FASE 4			
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	Lunes 01 de junio del 2026 15:00	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT
Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS, (página web)	Hasta el 30 de junio del 2026	Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT)	Myriam Piray Coordinadora Jennifer Salguero Secretaria Contadora CGVT


NOTA: Previo al desarrollo de la Consulta Ciudadana, el Consortio para la Gestión del Geoparque Volcán Tungurahua se compromete en entregar copias de: ACTA P.P 2025, PAC, POA. Fecha de entrega el (lunes, martes), etc.

20 de marzo del 2026.



Oswaldo Estrada
Presidente CGVT






Representantes ciudadanos


Sr. Juan Moscoso
PRESIDENTE


Mgs. Patricia González
VOCAL PRINCIPAL


Sr. Cristhian Zúñiga
VOCAL PRINCIPAL

Funcionaria encargada del proceso de rendición de cuentas


Mgs. Myriam Piray
COORDINADORA GENERAL


Consorcio
GEOPARQUE
VOLCÁN TUNGURAHUA

